

官網開發里程碑 Development Milestones

工期 2 個月 · 9 週 (2026/09/01 Kick-off ~ 2026/10/30 正式上線)
本期範圍=MVP (原規劃書 Phase 1 + 09 合作夥伴精簡版)；會員系統 / 慈善全區 / 文化單元 / 英文內容 11 月起接續

